



DODATEK č.1
Smlouvy o dílo
č. zhotovitele 400 0 229

OBECNÍ ÚŘAD MACKOVICE	
000 0 229 1/5	
Dodílka dne:	21. 08. 2013
Č. j.	22/2013 L/1/1
Vyřizeno dne:	nov. 2013

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku
mezi následujícími účastníky:

Obec Mackovice, IČ: 00636851, se sídlem v Mackovicích 49, PSČ 671 78 Jiřice u Míroslavi,
zastoupená starostou obce
Ing. Karlem Ondráčkem
(dále jen „objednatel“)

a

ALPINE Bau CZ s.r.o., IČ: 45192286, se sídlem ve Valašském Meziříčí, Jiráskova 613/13,
PSČ 757 43, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C,
vložce 41345, zastoupená Ing. Václavem Šafářem a Ing. Jaromírem Vičanem, prokuristé
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo číslo
400 0 229 ze dne 26.3.2013 z důvodu více prací uvedených v nabídkovém rozpočtu, který
tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

II. Cena díla

Bod 1. se mění takto :

CENA DÍLA BEZ DPH	1 799 780,65 Kč,
DODATEK č.1-vícepráce	178 672,64 Kč
NOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH	1 978 453,29 Kč
DPH 21%	415 475,19 Kč
NOVÁ CENA DÍLA S DPH	2 393 928,48 Kč

Slovy:Dvamilionytřistadevadesáttřítisícdevětsetdvacetosm korun čtyřicetosm haléřů českých.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je
srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich
svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což
potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 400 0 229 ze dne 26.3.2013 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Ve Valašském Meziříčí dne 13.5.2013.

V *Mackovice* dne 13.5.2013

Zhotovitel:
ALPINE Bau CZ s.r.o.

Objednatel:
Obec Mackovice




Ing. Václav Šafář
prokurista



ALPINE Bau CZ s.r.o.
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286



Ing. Jaromír Vičan
prokurista



Ing. Karel Ondráček
starosta

OBEC MACKOVICE
671 78 Mackovice 49
IČ: 00636851
Tel.: 515 277 114 -1-

	HSV:	1.- ZEMNÍ PRÁCE					strana 2
17	1810,1102 800-1 A01	Úprava pláně v hornině 1 až 4 se ztluměním	m2	404	7,00		2 824,79
20	8040,2111 823-1 A02	Zakládání travníku parkového výsevem v rovině do 1,5	m2	-712	17,00		-12 005,67
21	803 7240 SPCM 1	Specifikace k pol. 20 Sněhová travní parková rekreační - zrna 3% 712*0,02*1,03 = 14 kg	kg	-15	116,00	+1 683,16	
		1 - Zetnutí prstů celkem				-1 683,16	-9 270,88
1	18097,1211 800-2 A01	2.- ZÁKLADY Zřízení vstavy z geotextilu do 1,5 šířky do 3 m	m2	113	12,00		1 361,88
2	603 66219 SPCM 6	Specifikace k pol. 1 Filtrát a separát geotextilu 300 g/m2 - dla pol. 1. na přesahy 20%	m2	136	23,00	3 138,35	
		2 - Základy celkem				3 138,35	1 361,88
		3.- SVISLÉ KONSTRUKCE					
		3 - Svislé konstrukce celkem					
		4.- VODOROVNÉ KONSTRUKCE					
		4 - Vodorovné konstrukce celkem					
		5.- KOMUNIKACE					
1	56448,1121 822-1 A01	Podkop ze strukturového železa nebo recyklačního tl. 300 mm	m2	113	62,00		7 036,38
2	56485,1111 822-1 A01	Podklad ze železobetonu po zhutnění tl.150mm	m2	123	95,00		30 731,55
3	56486,1111 822-1 A01	Podklad ze železobetonu po zhutnění tl.200mm	m2	114	139,00		15 914,11
4	56515,5121 822-1 A01	Asfaltový beton podkladní ALP 16 (OKS) šířky přes 3m, tl. 70 mm	m2	113	290,00		32 912,10
5	57323,1111 822-1 A01	Poetřik živitý spojovací ze silnější emulze v množství do 0,80 kg/m2	m2	113	12,00		1 361,88
6	57713,4121 822-1 A01	Asfaltový beton obrusný ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, tl.40 mm	m2	113	221,00		25 081,29
7	59621,1112 822-1 A01	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši tl. 60 mm skup.A, plochy do 300 m2	m2	-7	220,00		-1 432,20
		Specifikace k pol. 7					
8	592 45110 SPCM 5	Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - přírodní 20/10/6 - zrna 2% 193*1,02 = 197 m2	m2	-7	223,00	+1 451,73	
9	59621,2212 822-1 A01	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy do 300 m2	m2	114	232,00		26 561,68
		Specifikace k pol. 2					
10	592 45109 SPCM 5	Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - přírodní 20/10/8	m2	116	214,00	30 753,36	
11	59914,1111 822-1 A01	Výplň spár mezi sítěmi panely živitnou živkou	m	-29	99,00		-2 822,49
		5.- Komunikace celkem				29 301,63	135 344,30

