

16-100-00083

Faktura / Daňový doklad

Číslo 1611300084



COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

19000 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Org.jed.: 111322

Náz.org.jed.: HSV Ďuráč Martin

Zakázka: 16113023

Název zak.: Mackovice, prodl.vodovod a sp

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 7408201 / 0100

IBAN:

BIC:

Var. symbol: 1611300084

Konst. symbol: 0308

Odběratel:

Obec Mackovice

Mackovice 49
JIRICE U MIROSLAVI
671 78

Způsob platby: Příkaz k úhradě

Datum vystavení: 2.6.2016

Datum skut.zdan.plnění: 31.5.2016

Datum splatnosti: 2.7.2016

IČO: 00636851

DIČ:

Fakturuje Vám za stavební práce dle přílohy.

Dle SoD č.: JI/JM/2016/023


P.č.	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	Mackovice, prodloužení vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace	1,000		259 253,96		259 253,96	21,00	54 443,33	313 697,29
		Sazba DPH		Koeficient		Základ		Daň	
		21%				259 253,96		54 443,33	
Celkem DPH						259 253,96		54 443,33	
Celková částka								313 697,29	
				Zbývající základ daně		Zbývající sazba daně		Zbývající daň	
				259 253,96		21,00		54 443,33	
								Částka	
								313 697,29	

Částka k úhradě (zaokrouhleno)

313 697,00 CZK

Modifikoval: Rybníčková Ivana

Vystavil: Rybníčková Ivana



COLAS CZ, a.s.

DIČ: CZ26177005
Tel: 515 262 111, Fax: 515 262 141

razítko / podpis

ZJISŤOVACÍ PROTOKOL

o skutečných stavebních pracích



list č. 1 / 1

OF 05/2016

Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 19000 - Praha 9
Prováděcí závod :	COLAS CZ, a.s. - Divize Silničního stavitelství - Oblast Jih - Region Jihomoravský - HSV Dui
Objednatel :	Obec Mackovice, s.o. Mackovice 49, 671 78 - JIŘICE U MIROSLAVI IČO: 00636851

Hospodářská smlouva číslo :

Stavba:	16113023
Akce:	Prodloužení veřejného vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace Mackovice
Název fakturačního objektu:	
Místo stavby:	

Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	Objem prací a dodávek	
		Za období	Celkem od začátku
1	2	3	4
16113023	Prodloužení veřejného vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace Mackovice		
SO 302	Splašková kanalizace	259 253,96	259 253,96
Celkem		259 253,96	259 253,96

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu předává a objednatel přebírá objemy podle smlouvy o dílo § 2586-§2635 občanského zákoníku. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Za zhotovitele: Jméno: Martin Ďuráč

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih provozovna Znojmo
Hákenova 3640/21 669 02 Znojmo
IČ: CZ26177005 (11)
Podpis: Datum: 31.5.2016

Za objednatele: Jméno: VLASTIMIL BALCHZ

Podpis: Datum: 7.6.2016

OBEC MACKOVICE
671 78 Mackovice 49
IČ: 00636851
Tel.: 515 277 114 -1-

Měna: Kč

Poř.	Kód	Název	Množství M.j.	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
Za stavbu: 16113023 Prodloužení veřejného vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace Mackovice							
Název: OF 05/2016				Číslo dokladu:	5005/46383		
Splatnost:			Fakturováno: Ne	Číslo faktury:			
Zdanit. plnění: 31.5.2016				Částka:	259 253,96		

16113023	Prodloužení veřejného vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace Mackovice	259 253,96	54 443,33	313 697,29
-----------------	---	-------------------	------------------	-------------------

SO 302	Splašková kanalizace	259 253,96	54 443,33	313 697,29
---------------	-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

1	Zemní práce	130 528,86	27 411,06	157 939,91
----------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------

001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 1000 m3	200,740000 m3	140,40	28 183,90	21%	34 102,51
002	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3	100,370000 m3	22,30	2 238,25	21%	2 708,28
	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 4 objemu do 1000 m3	200,740000 m3	140,40	28 183,90	21%	34 102,51
004	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 4	100,370000 m3	17,70	1 776,55	21%	2 149,62
005	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	386,850000 m2	10,80	4 177,98	21%	5 055,36
006	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	386,850000 m2	5,40	2 088,99	21%	2 527,68
007	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	240,890000 m3	5,00	1 204,45	21%	1 457,38
008	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	87,555000 m3	87,00	7 617,29	21%	9 216,91
009	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	700,440000 m3	8,20	5 743,61	21%	6 949,77
010	171201201	Uložení sypaniny na skládky vč. skládkového	87,555000 m3	15,00	1 313,33	21%	1 589,12
011	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	313,925000 m3	80,00	25 114,00	21%	30 387,94
012	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hominy tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	63,375000 m3	75,60	4 791,15	21%	5 797,29
013	583373020	šterkopísek frakce 0-16 C	114,075000 t	135,00	15 400,13	21%	18 634,15
014	181101102	Úprava pláňe v zářezích v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	226,500000 m2	11,90	2 695,35	21%	3 261,37

4	Vodorovné konstrukce	11 986,03	2 517,07	14 503,09
----------	-----------------------------	------------------	-----------------	------------------

015	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	24,180000 m3	495,70	11 986,03	21%	14 503,09
-----	-----------	---	--------------	--------	-----------	-----	-----------

8	Trubní vedení	112 829,02	23 694,09	136 523,12
----------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------

016	837375121	Napojení na stávající šachtu	1,000000 KUS	2 124,90	2 124,90	21%	2 571,13
019	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	126,500000 m	41,90	5 300,35	21%	6 413,42
020	286113400	trubka kanalizace plastová PP 250x5000 mm SN10	25,814500 KUS	1 998,00	51 577,37	21%	62 408,62

Soupis provedených prací s DPH



Stránka 2 / 2

Měna: Kč

Poř.	Kód	Název	Množství M.j.	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
028	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	4,000000 KUS	3 194,30	12 777,20	21%	15 460,41
029	592241600	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	3,000000 KUS	626,40	1 879,20	21%	2 273,83
030	592241610	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	4,000000 KUS	918,00	3 672,00	21%	4 443,12
031	592241670	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,, 5/100x60x12 cm	4,000000 KUS	1 134,00	4 536,00	21%	5 488,56
032	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V	4,000000 KUS	3 780,00	15 120,00	21%	18 295,20
033	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	4,000000 KUS	194,40	777,60	21%	940,90
034	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	4,000000 KUS	1 606,10	6 424,40	21%	7 773,52
035	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	4,000000 KUS	2 160,00	8 640,00	21%	10 454,40
99		Přesun hmot			3 910,05	821,11	4 731,16
036	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	181,021000 t	21,60	3 910,05	21%	4 731,16