

16-100-00098

Faktura / Daňový doklad

Číslo 1611300100



COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

19000 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Org.jed.: 111322

Náz.org.jed.: HSV Ďuráč Martin

Zakázka: 16113023

Název zak.: Mackovice, prodl.vodovod a sp

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 7408201 / 0100

IBAN:

BIC:

Var. symbol: 1611300100

Konst. symbol: 0308

Odběratel:

Obec Mackovice

Mackovice 49
JIRICE U MIROSLAVI
671 78

Způsob platby: Příkaz k úhradě

Datum vystavení: 30.6.2016

Datum uskut.zdan.plnění: 30.6.2016

Datum splatnosti: 30.7.2016

IČO: 00636851

DIČ:

Fakturuje Vám za stavební práce dle přílohy.

Dle SoD č.: JI/JM/2016/023


P.č.	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	Mackovice, oprava stávající dešťové kanalizace	1,000		683 695,82		683 695,82	21,00	143 576,12	827 271,94
		Sazba DPH		Koeficient		Základ		Daň	
		21%				683 695,82		143 576,12	
Celkem DPH						683 695,82		143 576,12	
Celková částka								827 271,94	
				Zbývající základ daně		sazba daně		Zbývající daň	
				683 695,82		21,00		143 576,12	
								Částka	
								827 271,94	

Částka k úhradě (zaokrouhleno)

827 272,00 CZK

Modifikoval: Rybníčková Ivana

Vystavil: Rybníčková Ivana



COLAS CZ, a.s.

oblast Jih

DIČ: CZ26177005

Tel: 515 262 111, Fax: 515 262 141

razítko / podpis

ZJISŤOVACÍ PROTOKOL

o skutečných stavebních pracích



list č. 1 / 1

OF 06/2016

Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 19000 - Praha 9
Prováděcí závod :	COLAS CZ, a.s. - Divize Silničního stavitelství - Oblast Jih - Region Jihomoravský - HSV Dui
Objednatel :	Obec Mackovice, s.o. Mackovice 49, 671 78 - JIŘICE U MIROSLAVI IČO: 00636851

Hospodářská smlouva číslo :

Stavba:	16113023-1
Akce:	Oprava stávající dešťové kanalizace
Název fakturačního objektu:	
Místo stavby:	

Číselný kód položky	Zkrácený název položky (etapy)	Objem prací a dodávek	
		Za období	Celkem od začátku
1	2	3	4
16113023-1	Oprava stávající dešťové kanalizace		
<u>Celkem</u>		<u>683 695,82</u>	<u>683 695,82</u>

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu předává a objednatel přebírá objemy podle smlouvy o dílo § 2586-§2635 občanského zákoníku. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Za zhotovitele: Jméno: Martin Ďuráč

Podpis:

Datum: 30.6.2016

Za objednatele:

Jméno:

Milan Herceg (TDI)
VLASTIMIL BALCAR

Podpis:

Datum: 30.6.2016

OBEC MACKOVICE

671 78 Mackovice 49

IČ: 00636851

Tel.: 515 277 114 -1-

Měna: Kč

Poř.	Kód	Název	Množství M.j.	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
Za stavbu: 16113023-1 Oprava stávající dešťové kanalizace							
Název: OF 06/2016		Číslo dokladu: 5005/46604					
Splatnost:		Fakturováno: Ne		Číslo faktury:			
Zdanit. plnění: 30.6.2016		Částka: 683 695,82					

16113023-1		Oprava stávající dešťové kanalizace			683 695,82	143 576,12	827 271,94
001	115101201	Čerpání vody na výšku do 10m průměrný přítok do 500l/min	40,000000 hod	104,74	4 189,60	21%	5 069,42
002	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	135,000000 m3	140,40	18 954,00	21%	22 934,34
003	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	67,500000 m3	22,30	1 505,25	21%	1 821,35
004	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	135,000000 m3	140,40	18 954,00	21%	22 934,34
005	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	67,500000 m3	17,70	1 194,75	21%	1 445,65
006	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	75,000000 m2	10,80	810,00	21%	980,10
007	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	75,000000 m2	5,40	405,00	21%	490,05
008	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	162,000000 m3	5,00	810,00	21%	980,10
009	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	124,000000 m3	87,00	10 788,00	21%	13 053,48
010	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	992,000000 m3	8,20	8 134,40	21%	9 842,62
011	171201201	Uložení sypaniny na skládky vč. skládkového	124,000000 m3	15,00	1 860,00	21%	2 250,60
012	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	95,000000 m3	75,60	7 182,00	21%	8 690,22
013	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	137,000000 m3	80,00	10 960,00	21%	13 261,60
014	212752114R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 210 mm	150,000000 m	414,30	62 145,00	21%	75 195,45
015	M58303007	Kamenivo drcené 11/22 - PDK požadavky na zvýšenou bezpečnost 2+	190,000000 t	235,00	44 650,00	21%	54 026,50
016	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	22,500000 m3	495,70	11 153,25	21%	13 495,43
017	871425221	Kanalizační potrubí PP X-Stream tuhost třídy SN10 DN 500	150,000000 m	2 196,00	329 400,00	21%	398 574,00
018	M286460488	Zhotovení kanalizační odbočky 500/160	3,000000 ks	3 000,00	9 000,00	21%	10 890,00
019	877375121	Napojení na stávající kanalizaci	1,000000 KUS	2 875,00	2 875,00	21%	3 478,75
020	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	2,000000 KUS	3 194,30	6 388,60	21%	7 730,21

Soupis provedených prací s DPH

COLAS

Stránka 2 / 2

Měna: Kč

Poř.	Kód	Název	Množství M.j.	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
021	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	2,000000 KUS	626,40	1 252,80	21%	1 515,89
022	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	2,000000 KUS	918,00	1 836,00	21%	2 221,56
023	592241670	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,, 5/100x60x12 cm	2,000000 KUS	1 134,00	2 268,00	21%	2 744,28
024	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	2,000000 KUS	194,40	388,80	21%	470,45
025	592243380	dřvo betonové šachty kanalizační průmě TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm	2,000000 KUS	10 764,00	21 528,00	21%	26 048,88
026	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	2,000000 KUS	1 606,10	3 212,20	21%	3 886,76
027	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	2,000000 KUS	2 160,00	4 320,00	21%	5 227,20
028	919441211R00	Vyústění kanalizace z lomového kamene z trub DN 500	1,000000 KUS	5 055,72	5 055,72	21%	6 117,42
029	895611111	Drenážní výúst z lomového kamene	1,000000 ks	2 046,73	2 046,73	21%	2 476,54
030	919535555	Obetonování potrubí betonem C8/10 - část potrubí v délce 40 metrů	12,000000 m3	2 917,28	35 007,36	21%	42 358,91
031	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	0,333000 t	35 000,00	11 655,00	21%	14 102,55
032	966008113R00	Vybourání kanalizačního potrubí z betonových trub DN 500	95,000000 m	421,00	39 995,00	21%	48 393,95
033	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	174,600000 t	21,60	3 771,36	21%	4 563,35